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Технический акт
выполненных работ


Настоящий акт составлен о том, что пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования ГПА-25М-03 «Урал», ст. №11,12,13,15  выполнены в объеме заводской документации на подъемно-транспортное оборудование и «Программы проведения пусконаладочных работ ГПМ КС-75 «Аксайская» в составе стройки МГ «Большологская-Аксай», а также устранены замечания ответственности ООО «Профкаркасмонтаж» (№ 12,16,33,37,57,61,107,111,123) по «Мероприятиям по перечню замечаний эксплуатирующей организации к кран-балкам на ГПА КС-75 «Аксайская» в составе стройки «СМГ Большологская-Аксай».
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