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ПРОГРАММА 

проведения пусконаладочных работ 

ТСО (технических средств охраны)
на линейной части объекта: 
"Труба Ростов-Аксай (II нитка). Участок км 1 – км 2" в составе стройки «Ростов-Аксай (II нитка). Участок км 1 - км ,1».
6 ТЗ

РАЗРАБОТАЛ:

Заместитель начальника
по производству
ООО «ПРОФКАРКАСМОНТАЖ»
___________ И.И. Иванов
«___»____________2015г.

г.Ростов-на-Дону
2015г.

Основание для проведения работ

Договора № 1 «вхолостую», № 1  «под нагрузкой» от 2015 г. заключенные между ЗАО «Заказчик» и ОАО «ПРОФКАРКАСМОНТАЖ».
Задачи и цель работ

  Наладка  технических средств  охраны после монтажа, с целью проверки их работоспособности и соответствия нормативным документам, с дальнейшей передачей в эксплуатацию.
Оборудование и место проведения работ

Площадки Периметр узлов линейных задвижек, перемычек, узла приема ОУ (+БКЭС, периметр БКЭС и ПРС) смонтированные на линейной части объекта " Труба Ростов-Аксай (II нитка). Участок км 1 – км 2".
Заказчик работ

ЗАО «Заказчик»
Исполнитель работ

ООО «ПРОФКАРКАСМОНТАЖ».
Сроки и условия проведения работ

  Пусконаладочные работы производятся после завершения строительно-монтажных работ на объекте, передачи проектной документации, подачи напряжения питания по постоянной схеме и передачи ТСО в ПНР, оформленной 3-х сторонним актом.
1. Методология проведения работ

Пусконаладочные работы включают в себя следующие этапы:
1.Подготовительные работы.
1.1 Перед началом проведения работ необходимо (до выезда на объект):

- Провести организационно-инженерную подготовку, ознакомится с проектно-сметной, конструкторско-технической документацией, с актами входного контроля, предмонтажной подготовки и  т.д.;

- Издать приказ ООО «ПРОФКАРКАСМОНТАЖ» о создании бригады по ПНР, с назначением ответственного руководителя работ по объекту;
- Выполнить мероприятия по технике безопасности перед проведением работ, в том числе получение всех необходимых допусков, разрешений и согласований от контролирующих организаций;

- Разработать программу ПНР ТСО, согласовывать её с эксплуатирующей организацией и ЗАО «Заказчик».

1.2. Подготовительные работы на объекте, оценка готовности для принятия оборудования ПНР (на объекте):
    -  Проверка комплектности смонтированных основных узлов и деталей, наличия ЗИП, входящих в комплект поставки;

    - Визуальный осмотр смонтированного оборудования, проверка соответствия выполненных строительно-монтажных работ Проекту и Инструкциям (Руководствам по монтажу) завода-изготовителя;

1.3 Составление акта обследования и дефектной ведомости с указанием сроков устранения выявленных дефектов монтажа и некомплектности оборудования.
        Документация составляется в трех экземплярах, из которых по одному экземпляру передаются строительно-монтажной организации, ЗАО «Заказчик»» и ООО «ПРОФКАРКАСМОНТАЖ».
  1.4 К работам, выполняемым ЗАО «Заказчик», относятся:

    - Доукомплектование недостающими узлами и деталями;

    - Устранение дефектов монтажа (силами строительно-монтажной организации выполняющей работы по договору с ЗАО «Заказчик»);

  1.5 После устранения замечаний к СМР, комплектации, согласно дефектной ведомости, составляется акт приемки ТСО в ПНР. Акт согласовывается с ЗАО «Заказчик» и Строительно-монтажной организацией.

2. I этап  Наладка оборудования входящего в состав ТСО.
2.1 В процессе проведения наладки проверяется исправность оборудования ТСО:

  - функционирование системы в  режиме «НОРМА» (отсутствие сигналов о тревоге и неисправности )
    - функционирование системы в режиме «ТРЕВОГА» (проверяется имитацией срабатывания  датчиков охранной сигнализации;

  - алгоритм работы системы охраны, при необходимости корректируется программное обеспечение производится конфигурирование приборов. 
    - функционирование системы в режиме «НЕИСПРАВНОСТЬ» (имитируется обрыв цепей, контролируемых системой и появление сигнала неисправность)
  - функционирование системы при отключении основного питания, переход на работу от аккумуляторов и обратно;
  -юстировка датчиков движения;

 -настройка чувствительности вибрационных датчиков.

- проверка работоспособности оповещателей;

 - проверка выдачи сигналов «НОРМА»,  «ТРЕВОГА», «НЕИСПРВНОСТЬ» в систему телемеханики на приборе С2000-СП1;

  3. Оформление документации по итогам 1-го этапа ПНР ТСО:

   - После выполнения работ по I-му этапу составляются акты: «Акт об окончании пусконаладочных работ»,  «Акт о приемки оборудования ТСО, после индивидуальных испытаний». Акты согласовывается с ЗАО «Заказчик» и эксплуатирующей организацией.
    4. II этап Комплексное опробование 
       Комплексное опробование производится в течении 72 часов.

      4.1 В процессе проведения комплексного опробования проверяется совместная взаимосвязанная работа всего оборудования ТСО «под нагрузкой». 
      4.2  При проведения комплексного опробования контролируется: 

      - отсутствие «ложных» срабатываний охранных извещателей;

      - передача сигналов о состоянии системы в систему телемеханики;
5. Заключительные работы

В состав заключительных работ входит составление и утверждение акта рабочей комиссии о приемке оборудования ТСО  после комплексного опробования. Акт согласовывается с ЗАО «Заказчик» и эксплуатирующей организацией.
.

6.Требования промышленной безопасности и охраны окружающей среды
К проведению пусконаладочных работ допускается квалифицированный персонал ОАО «ПРОФКАРКАСМОНТАЖ», изучивший заводскую документацию, прошедший специальную теоретическую подготовку, практическое обучение и проверку знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также специальных требований промышленной безопасности установленных в следующих нормативных документах:

· «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 03-440-02;

· «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». (ПБ 08-624-03);

· «Правила охраны магистральных трубопроводов». Пост. Госгортехнадзора России от 22.04.92г. №9;

· «Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов». Утв Мингазпром 16.03.1984г.;

· «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью е ОАО «Газпром»». (ВРД 39-1.14-021-2001)4

· «Системы тревожной сигнализации» ГОСТ Р 50776-95;

· «Системы и комплексы охранной, пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» РД 78.145-93;
·  «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны» РД 78.36.003-2002
· «Электротехнические устройства»  СНиП 3.05.06-85
Приказом по ОАО «ПРОФКАРКАСМОНТАЖ» должно быть назначено лицо ответственное за выполнение работ и обеспечение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, соблюдение трудовой и производственной дисциплины. При выполнении своих обязанностей руководитель работ (ведущий инженер) руководствуется требованиями ВРД 39- 1.14-021-2001.

Состав бригады, выполняющей работы должен состоять из трех специалистов:

· Руководитель работ (ведущий инженер) - 1чел.;

· Мастер - 1чел.;

· Водитель - 1 чел.

Рабочие места на строительной площадке Объекта, на которых осуществляются работы, должны удовлетворять требованиям общих правил техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций машиностроения.

Санитарно-гигиенические условия труда на рабочих местах, где проводятся работы, должны соответствовать требованиям Санитарных правил Министерства здравоохранения РФ СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий».

В случае выполнении работ на высоте, в стесненных условиях на Объекте, специалисты должны пройти дополнительный инструктаж по технике безопасности согласно нормам, регламентирующим проведение подобного рода работ.

При проведении ПНР ТСО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить работы при отсутствии заводской документации (паспорт, РЭ);

-передавать, показывать проектную документацию посторонним лицам;

- пользоваться неисправным инструментом и приборами;

При проведении ПНР ТСО должны быть приняты организационные и технические меры предупреждения возможности нанесения ущерба здоровью людей или окружающей среде, и проведения необходимых действий при возникновении опасных ситуаций.
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